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die wichtigsten Ergebnisse der Beratung beim BM Lohsaam 03.04.14 :
1. Offnung Strandbereich

Hierzu wurdevon der ARGE erklart ,das es moglich ist ,den Strandbereich Grof3
Sérchen mit einer entsprechenden Barriere zu sichern und offen zu halten. Dazu ist ,
um die Planung entsprechend schnell auszuftihren, ein Auftrag an die ARGE nétig, der
von der Regierung Sachsens kommen muf3te.

Ursache jeglicher Gefahrdung durch Schwallwellen ist die vorgesehene
Rutteldruckverdichtung. Das bedeutet , bevor diese Arbeiten nicht begonnen werden ,ist
keine Sperrung des Strandes Grol3 Sérchen nétig.

2. Anderung Sicherheitszone am Bauabschnitt D-Ost (Campingplatz Z3 Koblenz)

Die bisher von der ARGE ausgewiesene Sperrbereichsgrenzeist in einem gréf3eren
Bereich am Campingplatz Z 3, entgegen allen bisherigen Markierungen , von der
ARGE fur ungultig erklart worden und soll ca. 7m weiter ins Land verschoben werden.
Dies wirde bedeuten ,das alle bisherigen Umzligein diesen Bereich hinein, umsonst
waren und wiederum eine R&umung notigware. Das wurde von uns abgelehnt.Wir
haben unmilverstandlich erkléart, das dies ein Problem der ARGE ist .Auf Grund
fehlerhafter Arbeit wére das gesamte ARGE-Geriist beziiglich des ausgewiesenen
Gefahrenbereiches am See in Frage zu stellen. Damit wére der Bau bis zur Klérung des
Problemes zu stoppen. Die ARGE hat erklért ,das Sie biszum 16.04.2014 V orschlége
zur Losung vorlegt.

3. Zeitplan

Die urspriingliche Planung ging von 3 Jahren Bauzeit aul3erhalb der Saison aus. Jetzt
sind wir bel 8 Jahren Bauzeit bel Vollsperrung des Sees. Der dazu vorliegende
Gesamtbauablaufplan ist unkontrollierbar. Die ARGE wird nach Auswertung des
"Testfeldes", dessen Notwendigkeit gutachterlich beanstandet wird,die Konkretisierung
dieses Planes vornehmen. Ein konkreter,nachvollziehbarer Zeitplan fur den Start der
Baumalinahmen in diesem Jahr, konnte von der ARGE nicht vorgelegt werden.

Mit Hoffnung auf bessere Nachrichten

Werner Petrick
Vorsitzender
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